



Project Timeline



計劃時間表



Cronograma del proyecto

Empieza la planificación del Proyecto de Eficacia del Transporte Público (Transit Effectiveness Project o TEP) para la 14 Mission

- » Recopilación de datos
- » Ideas de la comunidad
- » Análisis

Aprobación de las Proposiciones A y B

Alcance

- » Reuniones comunitarias: 18 de febrero, 21 de abril, 30 de mayo
- » Refinar el diseño con base en la retroalimentación

Legislación

- » Revisión y aprobación del proyecto por parte del Consejo de Directores de la SFMTA

Diseño detallado

* Las fechas futuras son provisionales y se basan en la opinión de la comunidad

2006

2012

2014

2015

2016

2017

TEP ambiental

- » Reuniones comunitarias:
- » Análisis y mitigación de la contaminación del aire, congestión de tráfico, etc.
- » Aprobado en marzo de 2014

Inicio anticipado: Salientes de la acera para autobuses en 30th Street

Más servicio

- » Mejoras en la frecuencia para la 14R y 14X a partir del 25 de abril
- » Se planea más mejoras al servicio

Empieza la construcción

Más autobuses

- » Nuevos autobuses articulados de 60 pies en la 14 Mission y 49 Mission/Van Ness

Termina la construcción