
14 / 14R Mission

Project Timeline

2 0 0 6 2 0162 012 2 0172 014 2 015

TEP Planning for 14 Mis-
sion Begins

Prop A & B Pass

Detailed Design

Construction 
Starts

Construction 
Ends

Legislation

More Service More Buses

Outreach

 » Data Collection

 » Community ideas

 » Analysis

TEP Environmental

 » Community 
Meetings 

 » Analysis and 
mitigation of air 
pollution, traffic 
congestion, etc.

 » Approved in March 
2014

 » Community 
meetings: 
Feb 18  
Apr 21 
May 30

 » Refine design 
based on 
feedback

 » Review and 
approve the 
project at the 
SFMTA Board 
of Directors

Early Start: 30th 
Street Bus Bulbs

 » Frequency 
improvements 
for 14R and 14X 
starting April 25

 » More service 
improvements 
planned

 » New, articulated 
60-foot buses on 
the 14 Mission and 
49 Mission/Van 
Ness

* Future dates are tentative
based on community feedback

April 21, 2015
Mission Cultural Center
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計劃時間表

2 0 0 6 2 0162 012 2 0172 014 2 015

14 Mission 的 
TEP 規劃開始

通過提案 A 與 B

詳細設計開始

施工開始 施工結束

立法

更多服務 更多公車

民眾宣導

	» 收集資料

	» 社區看法

	» 分析

TEP 環境審查

	» 社區會議

	» 空氣污染、交通堵塞
等問題分析與舒緩

 » 2014	年	3	月批准

	» 社區會議：	
2	月	18	日	
4	月	21	日	
5	月	30	日

	» 根據回饋意見改
善設計

	» 三藩市交通局董
事會審查及批准
計劃

早期開工：30th 
Street 公車延伸區

 » 4	月 25	日起開始增
加	 14R	和	14X	的班
次

	» 已規劃更多服務改進
項目

 » 14 Mission	與	49 
Mission/Van Ness	
路線有新的	60	英尺
長型聯結式公車

*未來日期根據社區意見回饋暫定

2015年 4 月 21 日
Mission 文化中心
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Cronograma del proyecto

2 0 0 6 2 0162 012 2 0172 014 2 015

Empieza la planificación 
del Proyecto de Efica-
cia del Transporte Públi-
co (Transit Effectiveness 
Project o TEP) para la 14 
Mission

Aprobación de 
las Proposicio-
nes A y B

Diseño detallado

Empieza la 
construcción

Termina la 
construcción

Legislación 

Más servicio Más autobuses

Alcance

 » Recopilación de datos

 » Ideas de la comunidad

 » Análisis

TEP ambiental

 » Reuniones 
comunitarias:

 » Análisis y mitigación 
de la contaminación 
del aire, congestión 
de tráfico, etc.

 » Aprobado en marzo 
de 2014

 » Reuniones 
comunitarias: 
18 de febrero 
21 de abril 
30 de mayo

 » Refinar el 
diseño con  
base en la  
retroalimen- 
tación

 » Revisión y aprobación 
del proyecto por 
parte del Consejo de 
Directores de la SFMTA

Inicio anticipa-
do: Salientes de 
la acera para au-
tobuses en 30th 
Street

 » Mejoras en la 
frecuencia para la 
14R y 14X a partir 
del 25 de abril

 » Se planea más 
mejoras al servicio

 » Nuevos autobuses 
articulados de 
60 pies en la 14 
Mission y 49 
Mission/Van Ness

* Las fechas futuras son
provisionales y se basan en la 
opinión de la comunidad

21 de abril de 2015
Mission Cultural Center




